

Утверждаю: руководитель УО

 __ Т.В. Ципушникова

План-график подготовки и проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях
Курагинского района в 2023-2024 учебном году.

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информационно-разъяснительная кампания со школьными координаторами, родителями/законными представителями, для повышения активности участия в Тестировании	В течение всего периода проведения СПТ	Муниципальный координатор Вострецова А.А.
2	Подготовка приказа о проведении Тестирования в муниципалитете	До 01.09.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А.
3	Информирование общеобразовательных организаций (далее-ОО) о подготовке и проведении социально-педагогического тестирования (далее-СПТ)	До 08.09.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А.
4	Нормативное закрепление школьных координаторов, состава Комиссий на уровне ОО по организации и проведению СПТ, подготовка иных локальных актов на муниципальном уровне, на уровне общеобразовательных организаций	До 11.09.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А.
5	Создание банка школьных координаторов СПТ, создание информационных чатов в мессенджерах	До 15.09.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А.
6	Проведение установочного совещания о проведении СПТ для школьных координаторов	15.09.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А.
7	Организация работы по проверке доступа ответственных лиц в ПО для проведения СПТ	До 15.09.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А.
8	Организация подготовительной работы в ПО для проведения СПТ перед началом СПТ: проверка данных об ОО. Удаление пользователей Системы, не являющихся координаторами СПТ в 2023-2024 учебном году.	До 15.09.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А.
9	Утверждение расписания СПТ по классам и кабинетам	До 18.09.2023	ОО
10	Сбор и уточнение сведений о количестве обучающихся ОО, подлежащих СПТ с разбивкой на группы: не достигших 15-лет и достигших 15 лет.	До 18.09.2023	ОО

11	Получение информированных согласий /отказов в письменной форме одного из родителей/законных представителей обучающихся не достигших 15-ти лет, а также информированных согласий/ отказов в письменной форме обучающихся, достигших возраста 15-ти лет	До 20.09.2023	ОО
12	Утверждение и корректировка поименных списков обучающихся, участвующих в СПТ. Формирование списка индивидуальных кодов	До 20.09.2023	ОО
13	Организация и проведение СПТ в соответствии с Порядком	С 17.09-20.10.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А., ОО
14	Свод результатов СПТ по всем ОО	01.11.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А
15	Составление Аналитической справки по итогам проведения СПТ в ОО в 2023-2024	До 15.11.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А., ОО
16	Проведение мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших по итогам СПТ в группы с высокой вероятностью проявления рискового (в том числе аддиктивного) поведения.	01.11.2023-31.052024	ОО
17	Корректировка плана коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ	Ноябрь 2023- май 2024г	ОО
18	Семинар для школьных координаторов СПТ по анализу результатов СПТ	01.12.2023	Муниципальный координатор Вострецова А.А